



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1106108-23	Nº TGOV 986163/2025	PROPONENTE TOMADOR MUNICIPIO DE SENADOR MODESTINO	APELIDO EMPREENDIMENTO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONTR	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Praça no município de Senador Modestino Gonçalves/MG
----------------------------------	-------------------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	REFORMA DA PRAÇA CENTRAL	1.462.500,03	% Período:	11,72%	12,36%	14,80%	13,88%	11,03%	11,48%	13,09%	11,64%				
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	43.463,76	% Período:	11,00%	12,00%	15,00%	14,00%	11,00%	11,00%	13,00%	13,00%				
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.172,20	% Período:	28,98%	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%					
1.3.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	17.725,28	% Período:	100,00%											
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	682.539,59	% Período:	1,91%	18,03%	30,19%	28,28%	12,15%		9,44%					
1.5.	MURO DE ARRIMO	178.604,62	% Período:					36,64%	31,68%	31,68%					
1.6.	PERGOLADO	125.741,44	% Período:							50,00%	50,00%				
1.7.	MURETA DE CONCRETO ARMADO	35.167,84	% Período:						100,00%						
1.8.	ESCADA EM CONCRETO	30.667,95	% Período:								100,00%				
1.9.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	9.571,28	% Período:	96,44%							3,56%				
1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	177.817,54	% Período:	68,94%	28,70%			2,36%							
1.11.	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	22.263,72	% Período:							1,96%	98,04%				
1.12.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	124.764,81	% Período:			1,98%	1,98%	1,98%	56,00%		38,06%				
Total: R\$ 1.462.500,03				%:	11,72%	12,36%	14,80%	13,88%	11,03%	11,48%	13,09%	11,64%			
Período:	Repassa:	171.276,31		180.577,71	216.243,06	202.802,74	161.124,67	167.662,80	191.211,46	170.101,25					
	Contrapartida:	175,85		185,40	222,02	208,22	165,43	172,14	196,32	174,65					
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	171.452,16		180.763,11	216.465,08	203.010,96	161.290,10	167.834,94	191.407,78	170.275,90					
Acumulado:	%:	11,72%		24,08%	38,88%	52,77%	63,79%	75,27%	88,36%	100,00%					
	Repassa:	171.276,31		351.854,02	568.097,08	770.899,82	932.024,49	1.099.687,29	1.290.898,75	1.461.000,00					
	Contrapartida:	175,85		361,25	583,27	791,49	956,92	1.129,06	1.325,38	1.500,03					
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	171.452,16		352.215,27	568.680,35	771.691,31	932.981,41	1.100.816,35	1.292.224,13	1.462.500,03					
	Administração Local:	11,00%		23,00%	38,00%	52,00%	63,00%	74,00%	87,00%	100,00%					

SENADOR MODESTINO GONÇALVES/MG

Local

terça-feira, 10 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: **Leonardo Salvato Sigiliano**

CREA/CAU: **92.583/D-MG**

ART/RRT: **MG20264727474**