CAIXA

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	APELIDO EMPREENDIMENTO
MUNICIPIO DE SENADOR MODESTINO GONCALVES	1106108-23	986163/2025	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - CONTRATO DE REPASSE - EMENDA DE COMISSÃO - RP8

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Nº do Evento	Título dos Eventos	FRENTE 01	FRENTE 02	FRENTE 03	FRENTE 04	FRENTE 05	FRENTE 06	FRENTE 07	FRENTE 08	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7	8																	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1	2	3	4	5	6	7	8																	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	2	3	4	5	6	7	8																	
3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	1																								
4	PAVIMENTAÇÃO	1	2	3	4	5		7																		
5	MURO DE ARRIMO					5	6	7																		
6	PERGOLADO							7	8																	
7	MURETA DE CONCRETO ARMADO						6																			
8	ESCADA EM CONCRETO								8																	
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1							8																	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	2			5																				
11	SERVIÇOS DE JARDINAGEM							7	8																	
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			3	4	5	6		8																	
13	0																									

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08
Parcela	%	11,72%	12,36%	14,80%	13,88%	11,03%	11,48%	13,09%	11,64%
	R$	171.452,16	180.763,11	216.465,08	203.010,96	161.290,10	167.834,94	191.407,78	170.275,90
Acumulado	%	11,72%	24,08%	38,88%	52,77%	63,79%	75,27%	88,36%	100,00%
	R$	171.452,16	352.215,27	568.680,35	771.691,31	932.981,41	1.100.816,35	1.292.224,13	1.462.500,03
Administração Local	%	11,00%	23,00%	38,00%	52,00%	63,00%	74,00%	87,00%	100,00%

gov.br
Documento assinado digitalmente
LEONNARDO SALVATO SIGILIANO
Data: 10/03/2026 09:17:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SENADOR MODESTINO GONCALVES
Local

terça-feira, 10 de março de 2026
Data

JOSE GERALDO NEVES:04430655600
Assinado de forma digital por JOSE GERALDO NEVES:04430655600
Dados: 2026.03.11 08:07:51 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Leonnardo Salvato Sigiliano
CREA/CAU: 92.583/D-MG
ART/RRT: MG20264727474