



**A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR MODESTINO
GONÇALVES**

Av. Nossa Senhora das Mercês, 128, Centro, Senador Modestino Gonçalves/MG
CEP: 39.190-000, inscrita no CNPJ sob o nº 17.754.110/0001-41 - Telefone: (38) 3525-1227

DATA:15/07/2025

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: SENADOR MODESTINO GONÇALVES-MG

VALOR DO CONVÊNIO:

R\$ 792.143,19

PROJETO: MEIO- FIO E SARJETA

LOCAL: VARIOS TRECHOS DO MUNICÍPIO

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,36%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 2.878,47	R\$ 2.878,47	R\$ 0,00						
2		DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	99,64%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
			Financeiro	R\$ 789.264,72	R\$ 98.658,09	R\$ 98.658,09	R\$ 98.658,09	R\$ 98.658,09	R\$ 98.658,09	R\$ 98.658,09	R\$ 98.658,09	R\$ 98.658,09
TOTAL			Físico %	100,00%	12,82%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%	12,45%
			Financeiro	R\$ 792.143,19	R\$ 101.536,56	R\$ 98.658,09						

Observações:

Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico responsável

Assinatura do Representante pela Prefeitura Municipal