



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Governo- SEINFRA

INFORMAÇÕES GERAIS

Prefeitura: Prefeitura Municipal de Senador Modestino Gonçalves - MG
Projeto: Projeto de Pavimentação em Bloco Sextavado Intertravado e Drenagem Superficial
Localização: Comunidade Itafona e Trecho Proximo ao chalé Araçuaí
Responsável Técnico: Thais Oliveira - CREA/CAU: 208461/D - ART: MG20264836041
Data: quinta-feira, 9 de abril de 2026

VALOR DO OBJETO: R\$ 303.091,94

PREVISÃO DE
EXECUÇÃO DE OBRAS: 3 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL DAS ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	3,91%	100,00%									
		Financeiro	R\$ 11.838,37	R\$ 11.838,37									
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	Físico %	0,84%	33,34%									
		Financeiro	R\$ 2.560,55	R\$ 853,69	R\$ 853,43	R\$ 853,43							
3	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO E TRAVAMENTO	Físico %	51,73%	43,75%	56,25%	0,00%							
		Financeiro	R\$ 156.786,38	R\$ 68.594,04	R\$ 88.192,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4	DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	16,59%	40,00%	60,00%	0,00%							
		Financeiro	R\$ 50.280,39	R\$ 20.112,16	R\$ 30.168,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO E TRAVAMENTO	Físico %	19,62%	0,00%	0,00%	100,00%							
		Financeiro	R\$ 59.454,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.454,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6	DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	7,32%	0,00%	0,00%	100,00%							
		Financeiro	R\$ 22.171,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.171,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL		Físico %	100,00%	33,45%	39,33%	27,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 303.091,94	R\$ 101.398,25	R\$ 119.214,00	R\$ 82.479,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -